



Algemene gegevens	
PPS-nummer	AF-14316
Titel	Innovatief Mycoplasma synoviae onderzoek: de basis voor een diervriendelijke en efficiënte georganiseerde bestrijding ervan bij commercieel pluimvee
Thema	
Uitvoerende kennisinstelling(en)	WUR en GD
Projectleider onderzoek (naam + emailadres)	Annemarie Rebel Annemarie.rebel@wur.nl
Penvoerder (namens private partijen)	Ben Dellaert Bedrijf: Avined e-mailadres: aspieker@avined.nl
Contactpersoon overheid	
Startdatum	1-1-2015
Einddatum	Inmiddels 3 jaar verstraagd, dus 31-12-2021

Goedkeuring penvoerder / consortium	
De penvoerder heeft namens het consortium de jaarrapportage	<input checked="" type="checkbox"/> goedgekeurd <input type="checkbox"/> niet goedgekeurd
Evt. opmerkingen over de jaarrapportage:	

Korte omschrijving inhoud/doel PPS
<p>- Ontwikkelen van test methodes op basis van niet invasieve monsternamen methodes (traanvocht en choanaalvocht) waarmee o.a. lokale immuniteit tegen M.s. gemeten kan worden. Tevens worden analyse methodes voor M.s. ontwikkeld die pathogenese onderzoek mogelijk maken. Het gaat steeds om voor M.s. niet bestaande technieken.</p>

Resultaten
<p>Wat is er aan de hand?</p> <p>Door geen AVV verklaring zijn de werkzaamheden die gepland waren voor 2015 naar 2016 verschoven, helaas is ook in 2016 geen AVV verklaring rond gekomen en zal het werk wederom doorgeschoven worden naar 2017.. De output en impact van het project zullen hierdoor naar verwachting niet veranderen.</p> <p>Dus er is in 2015 een start gemaakt (zie jaarrapportage 2015), en daarna is er geen vervolg aangegeven, behalve dan verschillende overleggen tussen de partners.</p> <p>Wat doet het project daaraan?</p> <p>Op 19 maart hebben de partners overleg over hoe we verder kunnen.</p> <p>Wat levert het project op?</p>

Dit zal afhankelijk zijn van de uitkomsten van de vergadering van 19 maart, maar voor alsnog is de verwachting dat het werkplan met vertraging en verschoven in de tijd zal plaats vinden

Wat is het effect hiervan?

De effecten hiervan zijn dat de einddoelen inmiddels 3 jaar vertraging hebben opgelopen en het hele project inclusief budget 3 jaar verschoven zijn

Aantal opgeleverde producten in 2017			
Wetenschappelijke artikelen	Rapporten	Artikelen in vakbladen	Inleidingen/ workshops