



Algemene gegevens	
PPS-nummer	AF18157
Titel	Validatie performance DVS kop-verdover voor
Thema	
Uitvoerende kennisinstelling(en)	<i>Wageningen Livestock Research</i>
Projectleider onderzoek (naam en e-mailadres)	Marien Gerritzen (marien.gerritzen@wur.nl)
Penvoerder PPS (namens private partij, naam)	Michel Schmidt, Dutch Vision Solutions
Contactpersoon overheid	Merel Verhoeven ministerie LNV
Adres van de projectwebsite	
Startdatum	2019
Einddatum	December 2019

Goedkeuring penvoerder/consortium	
De eindrapportage dient te worden besproken met de penvoerder/het consortium. De TKI('s) nemen graag kennis van eventuele opmerkingen over de rapportage.	
De penvoerder heeft namens het consortium de eindrapportage	<input type="checkbox"/> goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> niet goedgekeurd (geen reactie van penvoerder gekregen)
Eventuele opmerkingen over de eindrapportage:	Project is tussentijds afgebroken ivm ontbreken van commitment over de uitvoering.

Consortium	
Zijn er wijzigingen geweest in het consortium/de project-partners? Zo ja, benoem deze	nee

Inhoudelijke samenvatting van het project	
Probleemomschrijving	Door de toezichthouder worden er vragen gesteld bij de ingebruikname van de DVS kopverdover. Het is niet duidelijk of de performance zoals door de toezichthouder vereist wordt gerealiseerd met de kop-kop verdover onder commerciële omstandigheden.
Doelen van het project	Doel van dit project is om onder praktijkomstandigheden, bij een gangbare lijnsnelheid van 13.500 kippen per uur, de performance van de kop-verdover te valideren.

Resultaten	
Beoogde resultaten uit het projectplan	Indien kippen met de DVS kop-verdover onder deze omstandigheden op een juiste manier bedwelmd worden en daarmee wordt voldaan aan de wet- en regelgeving kan worden overgegaan tot installatie en gebruikname van de verdover in de praktijk.

Behaalde resultaten	Geen resultaat behaald wegens voortijdig stopzetten van het project
Geef een toelichting op eventuele wijzigingen t.o.v. het projectplan.	<p>Tijdens de opzet en voorbereiding van de validatie metingen is er geen overeenstemming bereikt tussen de verschillende partijen (DVS, LNV en NVWA) over de uitvoering van de validatie testen. Op basis van gesprekken met alle betrokken partijen is door WLR een concept werkplan voor de uitvoering van de validatie testen opgesteld en voorgelegd aan Dutch Vison Solutions(DVS). Het werkplan zoals is voorgelegd wordt niet ondersteund door DVS.</p> <p>Naar aanleiding van de reactie van DVS op het concept werkplan voor de validatie van de performance van de kop-verdover heb ik uitvoerig en meermaals overleg gehad met DVS (zowel telefonisch als fysiek), met de uitvoerende slachterij, met de contact persoon bij de NVWA ende beleidsmedewerker van LNV. Gezien de gevoeligheid van dit traject en de belangen die hierbij spelen heb ik enige tijd nodig gehad om zorgvuldig de verschillende reactie en standpunten te wegen.</p> <p>De conclusie is dat op basis van de gesprekken duidelijk is geworden dat er op dit moment geen overeenstemming is te bereiken om aan de gestelde voorwaarden van de NVWA te willen of kunnen voldoen. Op dit moment is er dan ook geen mogelijkheid om verder uitvoering te geven aan de validatie van de performance van de DVS kop-verdover.</p> <p>Tot mijn spijt kan ik nu niet anders concluderen dan het project te stoppen en heb dit met alle partijen uitgebreid gecommuniceerd.</p> <p>De beslissing is geaccepteerd door de beleidsdirectie en gecommuniceerd met de minister.</p>

Wat heeft het project opgeleverd voor	
Betrokken kennis instellingen (wetenschappelijk, nieuwe technologie, samenwerking)	nee
Betrokken bedrijven (toepassing van resultaten in de praktijk, en op welke termijn?)	nee
Maatschappij (sociaal, milieu, economie)	nee
Evt. andere stakeholders (spin offs)	nee

Follow-up	
Is er sprake van een of meer octrooi-aanvragen (first filings) vanuit deze PPS?	nee
Komen er vervolg projecten? Zo ja, geef een toelichting (bv. contractonderzoek dat voortkomt uit dit project, aanvullende subsidies die zijn verkregen, nieuwe PPS)	nee

Opgeleverde producten gedurende de gehele looptijd van de PPS (geef de titels en/of omschrijvingen van de producten / deliverables of een link naar de producten op de projectwebsite of andere openbare websites)
<u>Wetenschappelijke artikelen: geen</u>
<u>Externe rapporten:geen</u>
<u>Artikelen in vakbladen:geen</u>
<u>Inleidingen/posters tijdens workshops, congressen en symposia:geen</u>
<u>TV/ Radio / Social Media / Krant:geen</u>
<u>Overig (Technieken, apparaten, methodes etc.):geen</u>