



Algemene gegevens	
PPS-nummer	AF-16201
Titel	Trusted Source, een betrouwbare, digitale bron voor informatie over voedselproducten
Thema	Consument en Maatschappij
Uitvoerende kennisinstelling(en)	WFBR en WEcR
Projectleider onderzoek (naam + emailadres)	Jan Top, jan.top@wur.nl
Penvoerder (namens private partijen)	Murk Boerstra FNLI, Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie e-mailadres: mboerstra@fnli.nl
Contactpersoon overheid	Erwin Maathuis
Werkelijke startdatum	01-04-2017
Werkelijke einddatum	01-04-2022

Goedkeuring penvoerder / consortium	
De jaarrapportage dient te worden besproken met de penvoerder/het consortium. De TKI's nemen graag kennis van evt. opmerkingen over de jaarrapportage.	
De penvoerder heeft namens het consortium de jaarrapportage	<input checked="" type="checkbox"/> goedgekeurd <input type="checkbox"/> niet goedgekeurd
Evt. opmerkingen over de jaarrapportage:	

Korte omschrijving inhoud/doel PPS	
Wat is er aan de hand? Wat doet het project daaraan? Wat levert het project op? Wat is het effect hiervan?	
Aan de andere kant willen consumenten kunnen kiezen voor gezonde, veilige en betaalbare voedingsmiddelen die duurzaam en eerlijk geproduceerd worden. Aan de andere kant willen de ketenpartijen hun processen en producten voortdurend optimaliseren. Daarom er is behoefte aan betrouwbare informatie over product en proces door de keten heen. Dit het is een voorwaarde voor producent, leverancier en consument	

Planning en voortgang (indien er wijzigingen zijn t.o.v. het projectplan svp toelichten)	
Loopt de PPS volgens planning?	Ja
Zijn er wijzigingen in het consortium/de projectpartners?	Ja, er is een nieuwe partij (Nevedi) bijgekomen in de loop van 2017
Is er sprake van vertraging en/of uitgestelde opleverdatum?	Ja, de start en opleverdatum zijn 3 maanden opgeschoven. De einddatum is nu 1 april 2022
Is er sprake van inhoudelijke knelpunten, geef een korte beschrijving	Ja, het vinden van de bedrijven voor pilotprojecten blijkt lastiger te zijn dan verwacht.
Is er sprake van afwijkingen van het ingezette budget/de begroting? Indien financiering uit WR-capaciteit: is er sprake van NAPRO? Zo ja geef een toelichting	Ja, de publieke financiering in het geheel drie maanden opgeschoven. Nee, geen NAPRO
Verwacht u een octrooi-aanvraag vanuit deze PPS	nee

Highlights: geef een korte beschrijving van de belangrijkste resultaten tot nu toe

1. Pilotvormende gesprekken gevoerd met CBL, FNLI, ZLTO, GS1, Voedingscentrum, Nevedi, Agrifirm, Albron, SIM, Superunie, Jumbo, Albert Heijn, Metro Group, Aldi, Plukon, Vion, EZ & NVWA, EKO Holland, Questionmark, Sjoorz, Westfort, Chainpoint, Qray, VAA, Frugicom, GroentenFruitHuis, Vers Upstream Project, Dröge en van Drimmelen
2. Voorgestelde pilots. Albron, Jumbo en SIM, Superunie SIM, Nevedi/Nijsen-Granico. Van de laatste pilot is duidelijk geworden dat deze niet doorgaat.
3. Het project heeft aansluiting gevonden met het FresUpstream project en zal daar intensief mee samenwerken.
4. Rapporten uit de werkpakketten, zie bijlage beneden

Aantal opgeleverde producten in 2017 (geef in een bijlage de titels en/of omschrijving van de producten of een link naar de producten op openbare websites)

Wetenschappelijke artikelen	Rapporten	Artikelen in vakbladen	Inleidingen/ workshops
	Zie Bijlage beneden		Zie bijlage beneden

Actuele samenvatting van het project voor de website Kennisonline

With increasing awareness of and concerns about problems related to food quality and sustainability by many stakeholders, there is a growing need for traceability and quality assurance in agrifood chains. Although more and more data and information are being collected and shared by different parties for various purposes, the lack of reliable information on the quality and provenance of food products is still considered a major problem in food chains. This the one hand concerns consumers who may make unhealthy or unsustainable choices as they are not sufficiently or properly informed. On the other hand, producers along the food chain may incur costs and risks due to the lack of information due to suboptimal processes.

The public private partnership (PPP) project Trusted Source aims to improve this situation by organizing specific information flows in selected supply chains. This is done through organizing pilots in which the technological and organisational design options for such new information flows are studied and tested. Moreover, the impact of the improved information flows for the consumer is made explicit. These pilots act as show cases for other parties, and trigger background research performed on technical and governance issues.

Bijlage: Titels van producten en links naar informatie op openbare websites (w.o. Kennisonline)

Deliverables (rapporten, workshop, website, mogelijk pilots enz.):

- 'Reis door de keten'¹
- WP2 Informatie Architectuur:
 - o Inventarisatie van informatie voor ontsluiting van productherkomstinformatie aan de consument
 - o Onderdelen van traceerbaarheid
- WP3 Governance & Business:
 - o Towards Pilots for PPS Trusted Source: Perspectives and inputs from Business models and Governance
- WP4 Ecosysteem:
 - o Herkomstinformatie product(groep)en (Nederland), een literatuurstudie
 - o APP Herkomst varkensvlees, een theoretische verkenning
 - o Transparantie in de varkensketen
- WP5 Communicatie & Disseminatie
 - o Trusted Source project website²
 - o Project SharePoint site

Link naar websites

<http://trustedsource.nl>

¹ <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/01/reis-door-de-keten>

² <http://trustedsource.nl>

<https://www.wur.nl/nl/project/Een-betrouwbare-digitale-bron-voor-informatie-over-voedselproducten.htm>

<http://topsectoragrifood.nl/project/trusted-source/>

<https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Topsectoren/show/Een-betrouwbare-digitale-bron-voor-informatie-over-voedselproducten.htm>

Akkoord: Hans van der Kolk (Topsectorsecretaris)