

PPS-jaarrapportage 2014

De PPS-en die van start zijn gegaan onder aansturing van de topsectoren dienen jaarlijks te rapporteren over de inhoudelijke en financiële voortgang. Voor de inhoudelijke voortgang dient dit format gebruikt te worden. Voor de financiële voortgang is een spreadsheet beschikbaar. U wordt gevraagd te rapporteren over de hele PPS: de publieke én de private bijdrage en de resultaten van beide partijen.

Algemene gegevens	
PPS-nummer	TKI-AF-14505 (CH003)
Titel	Nutrition – health profiling for personalized prevention strategies
Topsector en innovatiethema	TKI A&F – thema 6
Projectleider (onderzoek)	R. Mensink
PPS-coördinator (namens private partij)	R. Mensink
Contactpersoon overheid	Nvt
Status (lopend of afgerond)	Lopend
Type onderzoek (F, T of V)	F
Werkelijke startdatum	01-09-2014
Werkelijke einddatum	31-08-2018
Korte omschrijving inhoud (max. 4 regels)	Een hoge sulfaatuitscheiding in de 24 uren urine is geassocieerd met bescherming tegen teruglopen van nierfunctie en voortijdig overlijden. In het huidige project wordt onderzocht of B-vitamines die betrokken zijn bij het metabolisme van sulfaat hier een rol in spelen en of er non-invasieve biomarkers kunnen worden gevonden die kunnen aangeven of er een deficiëntie is in één van deze vitamines.

Planning en voortgang (indien er wijzigingen zijn t.o.v. het projectplan svp toelichten)	
Loopt de PPS volgens planning?	Ja
Zijn er wijzigingen in het consortium/de projectpartners?	Nee
Is er sprake van vertraging en/of uitgestelde opleverdatum?	Nee

Highlights: geef een korte beschrijving van de belangrijkste resultaten (deze beschrijving wordt als publieke samenvatting op de websites van de TKI's/topsectoren geplaatst)

De belangrijkste resultaten tot nu toe zijn het recruter en aanstellen van een goede, goed gemotiveerde promovendus per 01/09/2014, het indienen van een onderzoeksvoorstel bij de wetenschappelijke raad van LifeLines en het inmiddels daarvan verkrijgen van goedkeuring voor het gebruik van samples.

Knelpunten: geef een korte beschrijving van de eventuele inhoudelijke knelpunten

Er zijn nog geen inhoudelijke knelpunten.

Aantal opgeleverde producten in 2014 (geef in een bijlage de titels en/of omschrijving van de producten of een link naar de producten op openbare websites)

Wetenschappelijke artikelen (*)	Rapporten	Artikelen in vakbladen	Inleidingen/ workshops/ invited lectures	Aangevraagde octrooien /first filings	Spin-offs (**)
N.v.t. (het project is net van start gegaan)	N.v.t. (het project is net van start gegaan)	N.v.t. (het project is net van start gegaan)	N.v.t. (het project is net van start gegaan)	N.v.t. (het project is net van start gegaan)	N.v.t. (het project is net van start gegaan)

(*) Ter herinnering: in geval van financiering met TKI-toeslag dienen de TKI's in publicaties genoemd te worden als financier. In het geval van publicaties in tijdschriften met een zeer hoge impactfactor worden de TKI's graag vooraf op de hoogte gesteld.

(**) Hiermee wordt bedoeld: contractonderzoek dat voortkomt uit dit project, aanvullende subsidies die zijn verkregen en spin-off bedrijvigheid.

Verwacht u het komende jaar een octrooiaanvraag?	NEE
--	-----

Financiën: Maak een overzicht van het goedgekeurde begrotingsbudget en de realisatie van het budget uitgesplitst in DLO/TNO-capaciteit, private cash-bijdrage, private in kind bijdrage, TKI-toeslag en overige overheidsbijdrage. Gebruik hiervoor de excelsheet. Vermeld hieronder:

Afwijking van het ingezette budget	N.v.t.
Doorschuij van budget (goedgekeurd)	N.v.t.

Bijlage: Titels van de producten of een link naar de producten op een openbare website

Geef evt. toelichting op:

- Afwijking opgeleverde producten
- Reden van nog niet plaatsen van product op openbare website